

Roadmap funzionalita - proposta

Data: 02/02/2026

FASE 1 - Stabilizzazione

Feb - Mar 2026

- QA generale e fix bug critici
- Performance e ottimizzazione immagini
- Pulizia dati catalogo e seo_config
- Rafforzamento sicurezza RLS + logging essenziale

FASE 2 - Preventivi & CRM

Apr - Mag 2026

- Area utente con storico preventivi
- Export PDF preventivo + invio email
- Workflow quote (draft/sent/accepted)
- Pannello admin per catalogo e pacchetti

FASE 3 - Booking & Pagamenti

Giu - Lug 2026

- Calendario disponibilita prodotti/servizi
- Pagamento online (Stripe) e acconti
- Gestione consegne e logistica
- Notifiche automatiche (email/whatsapp)

FASE 4 - Marketing & Insights

Ago - Set 2026

- Dashboard KPI e analytics avanzati
- Portfolio/casi studio e blog
- SEO evoluto e schema markup
- Landing A/B test per campagne